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lavori di Completamento per la Sistemazione idraulica del Vallone Salice nel Comune di Ardore (RC)
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato con l'ausilio di martellone demolitore o
tronchesa stritolatrice su escavatore . per spessori superiori a centimetri 10.

Sommano 321,97 162,06 -159,91 28,65 9´224,44 4´643,02 4´581,42 -49,666

2 FORNITURA E POSA IN OPERA di tegoloni prefabbricati in stabilimento in cemento armato
precompresso a fili aderenti pretesi, aventi sezione a doppio T (TT), di altezza pari a 60 cm, ... tura
ordinaria costituita da barre di acciaio del  tipo B450 C, gettati con calcestruzzo di classe di
resistenza C40/50

Sommano m2 810,38 --- -810,38 89,50 72´529,01 --- 72´529,01 -100,000

3 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza
E.01.010.010 fino alla profondità  di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici ... elimitazioni e simili
.a in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico

Sommano m² 810,23 1´901,55 1´091,32 0,78 631,98 1´483,21 851,23 134,693

4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie,
E.01.010.030 la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... : in rocce sciolte
.a (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)

Sommano m³ 374,05 1´527,16 1´153,11 3,20 1´196,96 4´886,91 3´689,95 308,277

5 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
E.01.050.010 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri
.b di discarica autorizzata per ogni cinque km in pià¹ oltre i primi 10

Sommano m³ 698,14 1´809,85 1´111,71 3,43 2´394,62 6´207,79 3´813,17 159,239

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra
E.01.050.030 eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... a e ritorno e
.a scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a

1 m³
Sommano m³ 25,00 10,00 -15,00 50,85 1´271,25 508,50 762,75 -60,000

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il
E.01.060.020 prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... esponsabile del della
.h classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01

Sommano t 321,97 356,53 34,56 10,13 3´261,56 3´611,65 350,09 10,734

8 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento
E.03.010.010 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta
.b regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200

kg/m³
Sommano m³ 134,60 438,14 303,54 89,84 12´092,46 39´362,50 27´270,04 225,513
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9 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma
E.03.010.020 UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità   ... , cassaforme, e
.d ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck

40 N/mm³
Sommano m³ 934,61 339,74 -594,87 106,11 99´171,47 36´049,81 63´121,66 -63,649

10 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a
E.03.020.010 classe XS1-XS3
.d Sommano m³ 934,61 339,74 -594,87 5,09 4´757,16 1´729,28 3´027,88 -63,649

11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e
.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in

elevazione
Sommano m² 834,65 1´328,38 493,73 25,62 21´383,73 34´033,10 12´649,37 59,154

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
E.03.040.010 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri
.a relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

Sommano kg 82´575,48 50´101,15 -32´474,33 1,45 119´734,45 72´646,67 47´087,78 -39,327

13 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere,
E.19.010.070 inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... . dati in opera
.a bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse

semplici
Sommano kg 1´750,00 --- -1´750,00 4,74 8´295,00 --- 8´295,00 -100,000

14 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento
E.23.010.120 centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, pe ... m, larghezza
.f massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00

Altezza 85 mm
Sommano m 30,00 --- -30,00 363,37 10´901,10 --- 10´901,10 -100,000

15 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso
NP 9 di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito  ... a di viaggio allo
PR.E.0150.4 scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
0.a Sommano mc --- 801,79 801,79 5,94 --- 4´762,63 4´762,63

16 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
NP1 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Sommano mc --- 161,80 161,80 6,78 --- 1´097,00 1´097,00

17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
NP2 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente
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ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo

Sommano mc --- 801,79 801,79 9,93 --- 7´961,77 7´961,77

18 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
NP3 con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri

di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Sommano mc --- 1´809,85 1´809,85 7,72 --- 13´972,04 13´972,04

19 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
NP4 scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... nza oggettiva

dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER
17.05.04.

Sommano kg 2´741 2´741
--- 689,50 689,50 0,02 --- 54´833,79 54´833,79

20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma
NP5 UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e

ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mm²

Sommano mc --- 574,30 574,30 118,90 --- 68´284,27 68´284,27

21 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma
NP6 UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e

ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mm²

Sommano mc --- 222,78 222,78 129,51 --- 28´852,24 28´852,24

22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
NP7 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

Sommano mq --- 468,08 468,08 35,03 --- 16´396,84 16´396,84

23 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
NP8 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a

maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata
a misura,

Sommano kg --- 20´514,83 20´514,83 2,25 --- 46´158,37 46´158,37
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 366´845,19 447´481,39 80´636,20 21,981
M:000 <nessuna> 366´845,19 447´481,39 80´636,20 21,981
M:000.001      Scavi e movimento Terre 5´494,81 40´879,85 35´385,04 643,972
M:000.002      Opere in cemento armato 257´139,27 343´513,08 86´373,81 33,590
M:000.004      demolizioni 12´486,00 63´088,46 50´602,46 405,274
M:000.005      opere stradali 19´196,10 --- 19´196,10 -100,000
M:000.006      opere prefabbricate in c.a. precompresse 72´529,01 --- 72´529,01 -100,000

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 366´845,19 447´481,39 290´942,80 210´306,60

Totale variazione  euro 80´636,20 21,981

     Data, 20/10/2017

Il Tecnico
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