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Progetto per la Sistemazione Idraulica del Torrente Salice
02/01/2018 - 30/10/2018  (302  gg)

02/01/2018 - 13/06/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE
RECINZIONE CON TUBI, PANNELLI O RETE

163

04/01/2018 - 30/09/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ PER LE PERSONE - INSTALLAZI

270

08/01/2018 - 04/06/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE
MACCHINE E ATTREZZATURE - CARICO E SCARICO DEL MEZZO D

148

09/01/2018 - 15/06/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE
BONIFICA DEL TERRENO - ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE

158

09/01/2018 - 31/08/2018
OPERE DI SCAVO
SBANCAMENTO GENERALE CON MACCHINE OPERATRICI E AUT

235

09/01/2018 - 12/10/2018
OPERE DI SCAVO
SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI CON ESCAVATORE

277

15/01/2018 - 31/05/2018
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI ESEGUITE CON MACCHINE

137

15/01/2018 - 28/09/2018
FONDAZIONI
CASSERATURE IN LEGNO PER PLINTI E TRAVI CONTINUE IN CAL

257

15/01/2018 - 24/10/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
LAVORAZIONE DEL FERRO

283

18/01/2018 - 25/10/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI
CASSERATURE IN LEGNO

281

20/01/2018 - 20/10/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI
POSA DEL FERRO LAVORATO

274

22/01/2018 - 10/09/2018
FONDAZIONI
GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA

232

24/01/2018 - 30/08/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI
GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOM

219

30/01/2018 - 26/10/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
GETTO DEL CALCESTRUZZO SU RETE ELETTROSALDATA CON A

270

29/06/2018 - 30/10/2018
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI
DISARMI E PULIZIE

124

25/10/2018 - 30/10/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE BARACCHE

6

25/10/2018 - 30/10/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE BARACCHE

6

28/10/2018 - 30/10/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DEI BASAMENTI DELLE BARACCHE E DELLE MACC

3

28/10/2018 - 30/10/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DEI BASAMENTI DELLE BARACCHE E DELLE MACC

3
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