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Programmazione FSC 2014-2020 - Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Allegato 5 - Verbale di Controllo in Loco 

 
Il giorno ….. del mese di ….. dell’anno ……., presso il comune di ………………………, il/i sottoscritto/i, in 

qualità di incaricato/i del controllo di 1° livello ha effettuato la verifica sull’intervento 

“……………………………………………………..”, finanziato a valere sulle risorse assegnate al Piano di 

Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria con Delibera CIPESS n. 81/2021 (già Patto 

per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Delibera CIPE 26/2016). Il controllo è stato 

eseguito per accertare, con riferimento al Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014/2020 e alle norme 

comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento, i seguenti aspetti: 

(a titolo esemplificativo) 
 

• Esistenza del fascicolo d’intervento e completezza dei documenti, inclusi quelli attestanti la spesa; 

• Ammissibilità delle spese; 

• Correttezza delle procedure di attuazione applicate 

• Rispondenza dell’intervento realizzato al progetto presentato; 

• Effettivo Stato d’avanzamento; 

• Adempimenti in materia di informazione e pubblicità; 

• Altro……… 
 

Durante il controllo sono effettuate le seguenti attività: 

• presa visione del fascicolo di progetto; 

• compilazione della “Scheda di Verifica” e della Check-list del controllo; 

• verifica delle opere realizzate e/o dei beni/servizi acquistati con sopralluogo presso il sito 
dell’intervento e produzione materiale fotografico; 

• verifica delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate e i relativi 

documenti giustificativi, mediante verifica/acquisizione documentale; 

• altro……… 
 

Il soggetto attuatore ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta relativamente alla quale 
sono/non sono state rilevate incongruenze. 

 
Nel corso del controllo è emerso che: 

• l’intervento è stato attuato nel rispetto delle procedure di attuazione previste dal Si.Ge.Co. FSC 

2014/2020 e delle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun 

intervento/settore di intervento; 

• l’intervento rispetta le prescrizioni in materia di ammissibilità delle spese; 

• l’intervento presenta/non presenta irregolarità con impatto finanziario pari a…………………… 

per i seguenti motivi:……………………………………………………………….; 



• gli atti/documenti inizialmente non riscontrati, elencati nel dettaglio all’interno della Scheda di 

verifica, sono stati acquisiti in forma cartacea/digitale e per gli stessi è stato richiesto il 

caricamento sulla piattaforma informativa del PSC. Nello specifico, tra i documenti acquisiti vi 

sono: ……………………………………………….; 

• sono state riscontrate le seguenti criticità:………………………………………………………….. 
 
 
Si assumono, pertanto, i seguenti provvedimenti: 

• si richiede di trasmettere, con integrazione documentale, quanto segue: 
…………………………………………………………………………..……………; 

• si propone all’Autorità Responsabile del PSC di non considerare ammissibile a finanziamento 
l’importo di …………………… poiché corrispondente a spese non ammissibili/ poiché non 
rispondenti alle procedure di attuazione previste dal Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 e alle norme 
comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento; 

• trattandosi di intervento concluso/in corso, dovrà essere realizzata la targa permanente/il cartello di 
cantiere, come indicato all’interno delle "Linee Guida in materia di Comunicazione e Pubblicità" 
relative al PSC della Città Metropolitana; 

• si prescrive che le criticità rilevate siano superate mediante le seguenti azioni: 

………………………………………………….................................................................................................... 
 
 
I controllori incaricati procederanno alla compilazione della Check-list di controllo e della Scheda di verifica che, 
a seguito della valutazione della documentazione integrativa richiesta o acquisita durante la verifica in loco, 
verranno adeguatamente compilate, sottoscritte e trasmesse all’Ente. 
 
 
 

Luogo e data ………………. 

 
Gli incaricati della verifica in loco 

 
 

 
___________________________________ Il RUP dell’intervento 

 
 

___________________________________ 
 

_______________________________ 



SCHEDA DI VERIFICA 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO E DEL CONTROLLO 

Area tematica PSC  

Settore di intervento PSC  

Tipologia Strumento attuativo 
Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Delibera 
Cipess n. 81/2021 

Codice Intervento Piattaforma (ID)  

Titolo Intervento  

CUP Intervento  

Tipologia intervento (Realizzazione lavori pubblici /acquisizione beni/servizi) 

Tipologia procedura 
(titolarità / regia) 
Indicare se si tratta di affidamento in house 

Stato di attuazione (da avviare / in corso / concluso) 

Data Ultima versione validata  

Tipo di controllo in relazione allo stato 
dell'intervento: 

(in itinere se l'intervento è in corso / ex post se l'intervento è concluso) 

Luogo e data della verifica  

Periodo coperto dall'attività di verifica  
Luogo archiviazione della 
documentazione  

 
LOCALIZZAZIONE 

Città Metropolitana  

Comune  

Indirizzo  

 
STATO DELL’INTERVENTO 

Stato fisico intervento (monitoraggio) (Attivo, Concluso, Sospeso, Annullato, Non monitorato) 

Livello progettazione disponibile  

Fase procedurale in corso  

Data Assunzione OGV Prevista: Effettiva: 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 
 
 
 
 

Sintesi dell’intervento 

 
 
 
 
 

(Breve relazione descrittiva) 



 
Documentazione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre-intervento Post-intervento o in corso d’opera 

 
 

Elaborati grafici 
rappresentativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Cronoprogramma 

Dati alla verifica (    /    /  ) Data inizio Data fine 

Realizzazione Opere Pubbliche 

1. – Studio Fattibilità (se ricade nel 
D.Lgs. 163/2006) - (dettagliare ogni 
procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

2. – Progettazione Preliminare (se ricade nel 
D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 
50/2016) 
-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

3. – Progettazione definitiva 
-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

4. – Progettazione esecutiva 
-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

5. – Aggiudicazione 
-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

6 – Esecuzione lavori 
(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

7 – Collaudo o Certificato di Regolare 
Esecuzione 
(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  

8 – Funzionalità 
(dettagliare ogni procedimento richiesto, se 
necessario aggiungere le righe) 

  



Quadro Economico 

 Base di gara Dopo aggiudicazione Aggiornato (ultimo) 

Lavori/Servizi    

Somme a disposizione    

TOTALE    

Economie    

Percentuale ribasso di gara    

 
 
 

 
Situazione finanziaria 

Finanziamenti 

Fonte Importo (€) 

Fondi PSC  

Fonti UE  

Altre fonti statali  

Fonti regionali  

 
 

Impegni contrattualizzati  

Pagamenti  

 
 
 
 

Documentazione controllata e/o acquisita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eventuale documentazione mancante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eventuali osservazioni dei partecipanti alle attività di verifica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criticità emerse in corso della verifica ed eventuali azioni correttive 
 

Criticità Tempistica Azione correttiva: 
 
 

1 

Incompletezza o carenze progettuali 
 Superabile entro 3 mesi 

 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

2 

 
Indisponibilità del sito o degli 
immobili oggetto dell'intervento. 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

3 

Contenzioso nella fase di 
affidamento dei lavori 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
4 Mancato o ritardato rilascio delle 

previste autorizzazioni. 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

5 

 
Cause di forza maggiore (avverse 
condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, incidenti, scioperi, ecc..). 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

6 

 
Difficoltà tecniche in fase esecutiva 
(sorprese geologiche, ritrovamenti 
archeologici, rinvenimento di ordigni 
bellici, ecc..). 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

7 

 
Redazione e/o approvazione di 
perizie di variante. 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 



 
 

8 

 
Contenzioso in fase esecutiva 
(sequestro cantiere, controversie con 
le imprese, fallimenti, ecc…). 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

9 

 
Interferenze con sottoservizi, altre 
infrastrutture, attività in corso. 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 

10 

 
Difficoltà inerenti i flussi 
di finanziamento. 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

11 
 
Inadeguatezza tecnica e/o inerzia 
ente attuatore 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 
 
12 

 
Espropri 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 
 
13 

 
Carenza coperture finanziarie 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 
 
 
14 

 
Altro (specificare) 

 Superabile entro 3 mesi 
 
 Superabile entro 6 mesi 

 
 Superabile entro 12 mesi 

 
 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 



SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA 
 
Per il Soggetto programmatore (Città Metropolitana): 

 
Ruolo  Tel  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Per il Soggetto Beneficiario (Comune/altro soggetto): 

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 
Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 


