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Programmazione FSC 2014-2020 - Piano di Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Allegato 4 - Checklist per il controllo delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e fornitura di beni e servizi (documentale e in loco)

Sezione 1 - Anagrafica e Ammissione a Finanziamento

Elementi identificativi del controllo

Checklist:

n...........del gg/mm/aaaa

Periodo coperto dall'attivita di verifica:

Tipo di controllo:

(documentale / in loco )

Verificato da:

Luogo archiviazione della documentazione originale:

Elementi identificativi dell'intervento

Area tematica|

Settore di intervento

Tipologia Strumento attuativo

Codice Intervento Piattaforma (ID)

Titolo Intervento

CUP Intervento

Tipologia intervento

(appalto lavori/beni/servizi)

Tipologia procedura

(titolarita / regia)
Indicare se si tratta di affidamento in house e, se del caso, compilare la relativa sezione (lettera L)

Stato di attuazione intervento:

(da avviare / in corso / concluso)

Tipo di controllo in relazione allo stato dell'intervento:

(in itinere se l'intervento é in corso / ex post se l'intervento é concluso)

Soggetti coinvolti

Responsabile Intervento Strategico

Attuatore dell'intervento

(stazioni appaltanti)

Responsabile Unico del Procedimento

Destinatario del finanziamento

(beneficiario)

Soggetto aggiudicatario

Direttore dei Lavori

Informazioni riassuntive

Data di pubblicazione del bando di gara

Importo aggiudicato

Data di firma del contratto

Data di consegna dei lavori

Indicare se si tratta sopra/sotto soglia comunitaria

n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica

Ammontare complessivo erogato all'appaltatore

Dati finanziari dell'intervento

Risorse
Altra Fonte
Totale . . T .
PSC UE Altre fonti statali [ Fonti regionali finanziaria
(indicare)

Costo totale dell'intervento

Importo complessivo oggetto della presente verifica

Totale spese gia certificate alla data della verifica

Sezione 2 - Controllo procedurale

Documento oggetto del controllo

Riscontrato

Numero e Data

Eventuali annotazioni
atto/documento si | No

Non
ricorre

A - Avvio del progetto

11 Fascicolo di intervento ¢ contraddistinto da:
1) codice unico del progetto (CUP);

di assegnazione risorse (Delibera Cipe n. 26/2016 o Delibera
Cipess n. 81/2021)

3) riferimenti del beneficiario/attuatore;

4) titolo dell’intervento;

5) codice piattaforma assegnato all’intervento (ID).

2) riferimento al PSC (gia Patto per lo sviluppo) e al relativo atto

E presente la documentazione relativa
all'assegnazione/generazione del CUP?

Documento oggetto del controllo

Riscontrato

Numero e Data

Eventuali annotazioni
atto/documento Si No

Non
ricorre

B - Pianificazione, programmazione

Nel caso di interventi ai quali si applica il previgente D.Lgs.
163/06, ¢ stato redatto ed approvato, da parte del soggetto
attuatore, lo studio di fattibilita?

I lavori previsti sono ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali?




11 Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorita Responsabile la
documentazione attestante 1’inserimento del progetto nel
Programma Triennale nel caso di lavori pubblici, salvo nel caso di
operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o
di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo
periodo, dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016?

1l programma triennale nonché i relativi aggiornamenti annuali
sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informatici
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio
sui contratti pubblici?

Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 Euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, ' Amministrazione
ha approvato preventivamente il progetto di fattibilita tecnica ed
economica?

Riscontrato
Numero e Data . ..
Documento oggetto del controllo Non Eventuali annotazioni
atto/documento Si | No |
ricorre
C-Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dei progettisti e degli altri referenti da parte del soggetto attuatore

Responsabile Unico del Procedimento

La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello
apicale dell'unita organizzativa pertinente? E stato verificato che il
soggetto non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui
all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016?

11 RUP ¢ stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita
organizzativa pertinente?

1l nominativo del RUP ¢ indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per 'affidamento del contratto o nell'invito a
presentare offerta?

11 Soggetto beneficiario ha trasmesso all' Autorita Responsabile la
comunicazione concernente I’individuazione del responsabile del
procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale,
ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax)

Nel caso di lavori attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP
¢ un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le
funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare?

Nel caso di lavori che superano i 15 milioni di Euro e sono
caratterizzati da particolare complessita in merito ad aspetti tecnici
e logistici, il RUP possiede anche la qualifica di Project Manager?

Nel caso di appalti di particolare complessita, la Stazione
appaltante, su proposta del RUP, ha previsto, sin dai primi atti di
gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attivita del RUP
(es. incarichi di progettazione, verifica di conformita, altri
incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto del RUP)?

Nel caso di affidamento delle attivita di supporto al RUP a soggetti
esterni alla Stazione appaltante,sono state rispettate le procedure e
modalita previste dal D.Lgs 50/2016? Il Dirigente competente ha
attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze
accertate 0 in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso
della specifica professionalita necessaria?

Indicare:

« importo dell'incarico;

« tipo di procedura di affidamento.

Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di
assicurazione per la responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza?

Nel caso di affidamento diretto di un incarico che la Stazione
appaltante abbia ritenuto indispensabile a supporto dell’attivita del
RUP, il valore di tale servizio ¢ pari o inferiore alla soglia prevista
dalla vigente normativa ed ¢ stato rispettato il divieto di
frazionamento artificioso del contratto?

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato
. Non
Si No |.
ricorre

Eventuali annotazioni

Progettisti, Direttore dei Lavori e altri referenti

Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di progettista o
Direttore dei lavori, il RUP possiede i requisiti necessari? (Titolo
di studio, esperienza almeno triennale in attivita analoghe a
quelle da realizzare in termini di natura, complessita e/o importo
dell’intervento) (se ritenuto necessario, acquisire curriculum)

Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante,
I'incarico di progettazione ¢ stato affidato nel rispetto delle
procedure e modalita previste dal D.Lgs 50/2016?

Indicare:

« importo dell'incarico;

« tipo di procedura di affidamento.




Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante,
I'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione ¢ stato affidato nel rispetto delle procedure e
modalita previste dal D.Lgs 50/2016?

11 Direttore dei lavori ¢ stato nominato con atto formale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento?

Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante,
l'incarico di direzione dei lavori ¢ stato affidato nel rispetto delle
procedure e modalita previste dal D.Lgs 50/2016?

L'incaricato del collaudo ¢ stato nominato dalla Stazione
appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre
Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristiche del contratto? Oppure ricorrendo a professionisti
esterni secondo le procedure previste dall'art. 157, comma 2 e 31,
comma 8 del D. Igs. 50/2016??

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato

Si

Non
ricorre

Eventuali annotazioni

D - Progettazione

Nel caso di lavori pubblici, la progettazione ¢ articolata secondo i
tre livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilita tecnica ed
economica, progetto definitivo, progetto esecutivo (ovvero
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - D.Lgs 163/06)?

Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il
progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli
omessi?

Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano
eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per
l'affidamento disgiunto?

Sono presenti gli atti di assegnazione degli incarichi di
progettazione al personale interno alla struttura del Beneficiario ?

La stazione appaltante ha approvato il progetto da porre a base di
gara? Il relativo atto ¢ stato trasmesso all'Autorita Responsabile?

11 Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorita Responsabile il
progetto di fattibilita tecnica ed economica ovvero il progetto
definitivo/esecutivo

11 Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorita Responsabile le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, le
licenze, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, necessari
per la realizzazione del progetto in relazione al livello di
progettazione

11 Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorita Responsabile la
validazione del progetto a base di gara

Qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base del progetto
di fattibilita tecnica ed economica, I'Autorita Responsabile ha
effettuato la verifica di compatibilita con la corrispondente voce di
programma sulla base del progetto definitivo/esecutivo
successivamente trasmesso dal Beneficiario?

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato

Si

No

Non
ricorre

Eventuali annotazioni

E - Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di commitenza

La Stazione appaltante ¢ ¢ qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1
del D.Lgs. 50/2016?

E iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito
presso 1'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi
dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?

Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione
delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all’ Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012,
conv. con modif. Legge n. 221/2012).

In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di
qualificazione, 'appalto ¢ stato aggiudicato esclusivamente:

« ricorrendo ad una Centrale di committenza?

* mediante aggregazione con una o piu Stazioni appaltanti
qualificate?

« per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro?




Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di
Provincia, I'acquisizione di lavori ¢ avvenuta secondo le seguenti
modalita previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

« ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati;

» mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali
di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di

« ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area
vasta di cui alla L. 56/2014.

E stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione
appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37.
D.Lgs. 50/2016?

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato
. Non
Si No |.
ricorre

Eventuali annotazioni

F - Procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori

Documentazione di gara

La Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti
informazioni:

= motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale
procedura;

= esi; che lI'Amministrazione vuole soddisfare;

= criteri di selezione degli operatori economici;

= criteri di aggiudicazione delle offerte;

= importo massimo stimato dell affidamento e la relativa
copertura;

= motivazione alla base dell eventuale non utilizzo del Bando
Tipo ANAC (quando disponibili);

* motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di
procedura sottosoglia)

La Stazione appaltante ha rispettato la disciplina sulla suddivisione
dell'appalto in lotti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 51?

11 CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara?

Per appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 35, se prevista la facolta di ricorrere al subappalto, il bando
prevede, per gli offerenti, I'obbligo di indicare una terna di
subappaltatori?

La Stazione appaltante ha rispettato le disposizioni di cui al
D.L.50/2016, art. 86 con riguardo alla richiesta di certificati,
dichiarazioni e agli altri mezzi di prova dell'assenza di motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione previsti dalla
documentazione di gara?

I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte
sono stati determinati tenendo conto della complessita della
prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi
previsti dal D.Lgs. 50/2016?

Le eventuali ulteriori richieste supplementari, formulate entro i
tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro
giorni, in caso di procedura accelerata)?

La eventuale proroga dei termini per la ricezione delle offerte ¢
giustifcata da uno dei seguenti motivi:

a) per qualunque motivo, le informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur
richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite
nei termini di cui all'art.79 comma 3;

b) sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.




Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato

Si

No

Non
ricorre

Eventuali annotazioni

Obblighi di informazione e pubblicita

Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla
programmazione di lavori, nonché alla procedure di affidamento
sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella
sezione "Amministrazione Trasparente"?

Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro sono
anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i
lavori?

Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000
Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie
speciale relativa ai contratti pubblici?

Tali atti sono altresi pubblicati sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti tramite il SIAB e sulla piattaforma
digitale istituita presso ' ANAC?

La pubblicazione degli avvisi e bandi in ambito nazionale ¢
avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio
pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Igs.
50/2016?

La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di
committente, entro il 31 dicembre, 1'eventuale avviso di
preinformazione sull'appalto da bandire?

Gli avvisi e bandi sono altresi pubblicati sul profilo del
committente della Stazione appaltante nonché sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso I'ANAC?

Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicita in
capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa permanente e
cartellone)

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato

Si

No

Non
ricorre

Eventuali annotazioni

Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici (compilare solo sezioni pertinenti)

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha
fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art.
59, comma 1?

* Procedura aperta

* Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara

* Partenariato per l'innovazione

* Procedura competitiva con negoziazione

* Dialogo competitivo

* Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara

* Procedure specifiche per i contratti sottosoglia

a) Procedura Aperta D.Lgs. 50/2016, art. 60

Nell'ambito di una procedura aperta, ¢ stato rispettato il termine
minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara?

Nel caso in cui I'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un
termine inferiore tale termine ¢ pari o superiore a quindici giorni
dalla data di invio del bando di gara?

Sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate
dall'Amministrazione?

Nel caso in cui I' Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato
un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo
di indizione di una gara, sono presenti tutte le informazioni
richieste per il bando di gara e disponibili nel momento della
pubblicazione?

L'avviso di preinformazione ¢ stato inviato alla pubblicazione da
non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data
di trasmissione del bando di gara?

11 termine minimo per la ricezione delle offerte ¢ di quindici
giorni?

b) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di garaD.L

gs. 50/2016, art. 61

E stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di
partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o, se ¢ utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse?




Nel caso in cui I'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato
un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo
di indizione di una gara, sono presenti tutte le informazioni
richieste per il bando di gara e disponibili nel momento della
pubblicazione?

L'avviso di preinformazione ¢ stato inviato alla pubblicazione da
non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data
di trasmissione del bando di gara?

E stato fissato un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio
del bando di gara?

E non inferiore a dieci giorni per la ricezione delle offerte dalla
data di invio dell'invito?

¢) Partenariato per l'innovazione D.Lgs. 50/2016, art. 65

Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art 65 per
I'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione?

E stato rispettato quanto previsto ai commi da 1 a 9 dell'art. 65 del
D.Lgs. 50/2016?

d) Procedura competitiva con negoziazione D.Lgs. 50/2016, art. 62

E stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di
partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o, se ¢ utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse?

E stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte
iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?

L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione ¢
previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?

Al fini della conclusione delle negoziazioni, I'Amministrazione
aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui
possono essere presentate offerte nuove o modificate?

e) Dialogo competitivo D.Lgs. 50/2016, art. 64

11 provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare
ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione
sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso?

L'appalto ¢ aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del migliorf|
rapporto qualita/prezzo?

E stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di
partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o, se ¢ utilizzato un avviso di preinformazione o periodico
indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?

Durante il dialogo ¢ garantita parita di trattamento di tutti i
partecipanti?

Le stazioni appaltanti hanno informato i partecipanti della
conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte
finali?

Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di
aggiudicazione previsti nel bando?

/) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 del D.Lgs. 50/2016

L'Amministrazione aggiudicatrice ha dato conto, con adeguata
motivazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del
D.L. 50/2016 nel primo atto della procedura?

Nel caso di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi, gia affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto, tali lavori sono conformi al progetto a
base di gara?

L'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche
di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e
professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione?




L'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto I'operatore economico
cha ha offerto le condizioni piu vantaggiose, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione?

Numero e Data

Documento oggetto del controllo
atto/documento

Riscontrato
. Non
Si No |.
ricorre

Eventuali annotazioni

) Procedure specifiche per i contratti sottosoglia

L'affidamento e 'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.
50/2016, ¢ avvenuto nel rispetto del principio di rotazione?

La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente
secondo una delle modalita previste dalla normativa vigente,
coerentemente con gli importi di riferimento?

Affidamento diretto o lavori in Amministrazione diretta (importo sotto soglia) - D.lgs 50/2016, a

rt. 36, comma 2, lett a)

In caso di affidamento diretto, o lavori in amministrazione diretta,
la Stazione appaltante ha adeguatamente motivato il ricorso a tale
procedura? ¢ stata rispettata la soglia?

Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti che hanno fatto
ricorso ad affidamenti diretti o a lavori in amministrazione diretta
hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale,
economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera
di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca
dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del
D.Lgs. 50/2016?

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o
normativa)- D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)

mediante Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (soglie da

Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i
cinque operatori economici sono stati individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti?

Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti hanno verificato
il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e
finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o
nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs.
50/2016?

Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante
ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che
attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica?

Procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 10 operatori

economici D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett ¢) (soglie da normativa)

Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione
appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica?

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, la
Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie?
(specificare riferimenti normativi ed eventuali modifiche alle
soglie)

Numero e Data

Documento oggetto del controllo atto/documento

Riscontrato
. Non
Si No | .
ricorre

Eventuali annotazioni

G - Valutazione offerte

Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio
dell'offerta economicamente pitl vantaggiosa, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico ¢ affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto?

La Commissione ¢ costituita da un numero dispari di commissari,
di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati
dalla Stazione appaltante?




1 commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso 'ANAC,
e nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP
S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla
stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero
sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano
servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad
altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale?

(Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante).

In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolari
complessita (es. procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione), i commissari sono nominati tra i
componenti interni alla Stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione?

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione
sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte?

Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il
soggetto incaricato ha dichiarato I'inesistenza di cause di
incompatibilita, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?

Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione
Trasparente" ¢ stata pubblicata la composizione della
Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato
. Non
Si No | .
ricorre

Eventuali annotazioni

Valutazione delle offerte D.lgs 50/2016, art. 29, comma 1

La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalita per la
registrazione delle offerte o domande pervenute e per la
conservazione delle domande/offerte?

Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate
(verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le
offerte compresa quella dell'aggiudicataria)

La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione
dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto
di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016?

In caso di raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
hanno conferito con un unico atto mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi detto mandatario?

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di
Gara Unico Europeo - DGUE? (in formato elettronico dal 18
aprile 2018) .

Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pare al 2% del
prezzo base indicato nel bando o nell'invito?

La valutazione delle offerte ¢ stata eseguita in conformita ai criteri
e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato,
disciplinare, lettera di invito, ecc)?

La decisione di ammettere o escludere offerte anormalmente basse
¢ stata adeguatamente motivata?

Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le
operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione
di ogni singola offerta?

Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione
Trasparente" sono stati pubblicati, nei due giorni successivi alla
data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-
professionali?




Documento oggetto del controllo
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atto/documento

Riscontrato
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Non
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Eventuali annotazioni

H - Aggiudicazione

L'aggiudicazione ¢ avvenuta sulla base dei criteri di valutazione
enunciati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse?

Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea alla
realizzazione del contratto e la Stazione appaltante non abbia
proceduto all'aggiudicazione, tale facolta ¢ stata espressamente
indicata nel bando di gara o lettera di invito?

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante ha
richiesto all'offerente aggiudicatario, nonché all'impresa che segue
in graduatoria, documenti complementari aggiornati,
conformemente all'art. 86 e se del caso all'art. 87 del D.L.50/2016?

Nei verbali della Commissione di gara ¢ contenuta la proposta di
aggiudicazione?

La stazione appaltante ha approvato la proposta di
aggiudicazione?
Successivamente, ha provveduto all'aggiudicazione?

La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non
superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ad:

« aggiudicatario;

« concorrente che segue nella graduatoria;

« offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?

Successivamente all'aggiudicazione, il soggetto attuatore ha
trasmesso al Autorita Responsabile del PSC 'atto di approvazione
del quadro economico definitivo dell'intervento o con indicazione
delle economie conseguite in sede di gara?

Se del caso, il soggetto attuatore ha comunicato al Autorita
Responsabile del PSC eventuali impedimenti giudiziari, civili,
penali 0 amministrativi nel procedere all'appalto dei lavori?

Documento oggetto del controllo
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atto/documento

Riscontrato
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Non
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I - Stipula ed esecuzione del contratto, avvio dei lavori e andamento dei lavori

11 contratto ¢ stato stipulato secondo una delle seguenti modalita
previste ex art. 32, comma 14 del D.1gs. 50/2016:

« atto pubblico notarile informatico

« in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
Stazione appaltante

« in_forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della Stazione appaltante

« scrittura privata

» mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti per importi
sottosoglia

Nel contratto ¢ stata inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con cui I'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari?

L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito
una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni
contrattuali, secondo le modalita e nella misura prevista dall'art.
103 del D.Lgs. 50/2016?

La documentazione necessaria per la stipula del contratto ¢ stata
acquisita? (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del

rimo e secondo classificato, DURC, SOA e Certificazione
antimafia)

11 contratto ¢ stato stipulato nei termini previsti dalla normativa
(non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni
dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel
bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?




L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa?

11 Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei
lavori nel termine e con le modalita indicate dalla stazione
appaltante nel capitolato speciale?

La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa
all'avvio dei lavori € completa e coerente con il contratto (in
particolare, il verbale di consegna dei lavori)?

Documento oggetto del controllo
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atto/documento

Riscontrato

Si

No

Non
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Eventuali annotazioni

Espropri

Nel caso di esproprio, sono presenti tutti gli atti delle relative
procedure?

(verificare: apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai
sensi dell'art 8 del DPR 327/2001; avviso di avvio del
procedimento di esproprio; provvedimento ichiarazione di
pubblica utilita; determinazione indennita di esproprio)

11 decreto di esproprio ¢ stato emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione dei pubblica? E stato notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili?

Esso indica gli estremi degli atti da cui ¢ sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera, dell'indennita e del relativo deposito presso la
Cassa depositivi e prestiti?

La stazione appalatante ha approvato con Atto formale il Piano
particellare di esproprio?

Sono stati redatti il verbale di stato di consistenza e il verbale di
immissione in possesso a cura dell'amministrazione espropriante?

Subappalto

11 subappalto ¢ stato espressamente previsto nei documenti di gara?

11 soggetto aggiudicatario ha richiesto al soggetto attuatore
l'autorizzazione al subappalto? La Stazione appaltante ha
autorizzato il subappalto?

La stazione appaltante ha trasmesso al Autorita Responsabile del
PSC l'autorizzazione al subappalto?

11 subappalto ¢ stato conferito nei limiti della quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto di lavori?

Sospensione del contratto

11 verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle
motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori?

Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale
previsto, il RUP ha informato 'ANAC?

Documento oggetto del controllo
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atto/documento
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Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto

Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal
RUP secondo le modalita previste dall'ordinamento della Stazione
appaltante da cui il RUP dipende?

In caso di modifica, ¢ stato accertato che gli elementi essenziali del|
contratto originariamente pattuito non siano stati alterati?
(Verificare che, in caso di modifiche sostanziali al contratto, sia
stata indetta una nuova gara.Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del
D.Lgs. 50/2106, una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo di efficacia ¢ considerata sostanziale
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. Lo stesso, comma elenca le
condizioni che qualificano una modifica al contratto come
sostanziale)

11 contratto di appalto ¢ stato modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi
previsti dall'art. 106 del D.1gs. 50/2016:

« modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara;
« lavori supplementari;

« varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e
imprevedibili?

(indicare la casistica)




La modifica del contratto ¢ stata determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili (es. sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari) per I'Amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e non altera la natura
generale del contratto? (Eventi "non evitabili nemmeno con
I'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al
normale andamento delle cose" - art. 1664 del Codice Civile).

La portata, la natura e le condizioni alle quali sono state apportate
modifiche al contratto erano state espressamente previste dai
documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili e
sono coerenti con tali clausole?

In caso si siano verificate le condizioni per una modifica
sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno indetto una
nuova procedura di appalto?

Qualora la modifica sia resa necessaria da errori 0 omissioni
commessi nella progettazione esecutiva che pregiudicano la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ¢ stato verificato che
il valore della modifica non superi le soglie di cui all'art. 35 e il
15% del valore del contratto nel caso di lavori?

In tal caso, la Stazione appaltante ha comunicato all ANAC le
modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?

Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il
RUP ha comunicato le varianti in corso d'opera all'Osservatorio di
cui all'art. 213 del D. Igs. 50/2016, entro 30 giorni dalla loro
approvazione?

Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al
10% del valore del contratto originario sono state notificate
all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro
approvazione ?

11 soggetto attuatore ha presentato al Autorita Responsabile del
PSC richiesta di parere preliminare alla redazione della variante o
all'utilizzo dei ribassi d'asta, contenente:

* Relazione del RUP;

« Dichiarazione del RUP;

« Stima del cronoprogramma aggiornato?

11 parere preliminrae, favorevole o contrario, ¢ stato rilasciato dal
Autorita Responsabile del PSC?

11 soggetto attuatore ha approvato la variante in corso d'opera e
trasmesso nei 35 gg successivi

« perizia di variante, corredata degli eventuali pareri ed
autorizzazioni richieste;

« atto di sottomissionee/atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa
esecutrice;

« provvedimento di approvazione della perizia di variante

« copia delle comunicazioni inviate agli organismi preposti ai sensi
dei commi 8 e 14 dell’art 106 D.Lgs 50/2016?

11 soggetto attuatore ha tracciato ed implementato nel sistema di
monitoraggio i dati relativi alla variante?

11 Autorita Responsabile del PSC ha preso atto con proprio
provvedimento della perizia di variante/modifica al contratto e del
relativo quadro economico, procedendo all'eventuale impegno
delle ulteriori risorse necessarie?

Riscontrato
Numero e Data . .
Documento oggetto del controllo atto/documento si | No Non Eventuali annotazioni
ricorre
Sostituzione del contraente D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

La sostituzione del contraente ¢ giustificata da una delle seguenti
circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):

« previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione
inequivocabile;

« causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a
seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fuzioni, scissioni, acquisizione o insolvenza?

(indicare la casistica)

L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di
selezione qualitativa previsti dai documenti di gara?

Lavori supplementari D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

E stato accertato che i lavori supplementari non siano gia
ricompresi nell'appalto iniziale?




L’operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta
essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?

1 lavori supplementari sono stati affidati all'aggiudicatario del
contratto iniziale in quanto il cambiamento di contraente avrebbe
prodotto entrambi i seguenti effetti, di cui all'art. 106, comma 1,
lett. b):

= il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o
tecnici, quali il rispetto dei di intecambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;

= il cambiamento avrebbe comportato per I' Amministrazione
aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi?

E stato accertato che il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50%
dell'importo del contratto iniziale?

La Stazione appaltante ha comunicato all' ANAC le modifiche al
contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?

Proroghe D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

L'opzione di proroga temporale del contratto ¢ stata prevista
espressamente nel bando o nei documenti di gara? La proroga ¢
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per 'individuazione di un nuovo contraente?
Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate
in un atto dell'’Amministrazione aggiudicatrice?

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato ha richiesto proroga per
l'ultimazione dei lavori con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale?

11 RUP ha autorizzato la proroga, sentito il direttore dei lavori,
entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza?

Riscontrato
Numero e Data . .
Documento oggetto del controllo . Non Eventuali annotazioni
atto/documento Si No | .
ricorre
Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)
Le prestazioni e le forniture aggiuntive sono state rese necessarie
da circostanze non prevedibili?Tali circostanze sono state
giustificate e documentate?
11 valore aggregato dei contratti aggiudicati per
prestazioni/forniture aggiuntive eccede il 50% del valore del
contratto principale?
Riscontrato
Numero e Data . .
Documento oggetto del controllo . Non Eventuali annotazioni
atto/documento Si No | .
ricorre

L - Verifica sull'affidamento alla struttura in house (compilare solo se pertinente)

L'amministrazione che opera mediante affidamento a propria
societa in house ¢ iscritta nell'elenco istituito presso 'ANAC ai
sensi dell'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016?

Al fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto
servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la
stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione
sulla congruita

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettivita
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalita e socialita, di efficienza, di economicita e
di qualita del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche, ai sensi dell'art 192 comma 2 D.Lgs

50/2016?

Sono stati rispettati gli obblighi di i pubblicazione degli atti
connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto
all'art 192 comma 3 D.Lgs 50/2016?

Sono presenti gli atti amministrativi di designazione formale
dell'ente "in house"? (indicare)




E presente la Convenzione? (indicare gli estremi)

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la
natura di ente in house all'amministrazione procedente?

La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce:

« oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attivita
affidate, delle modalita di svolgimento e indicazione degli standard
di qualita;

« modalita di monitoraggio rendicontazione e controllo;

« disciplina dei rapporti con la Citta Metropolitana, con
I’individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata
dell’incarico determinazione dell’equo corrispettivo dovuto?
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M - Collaudo e chiusura del contratto

L'esecutore ha ultimato i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna?

11 direttore dei lavori ha redatto il certificato di ultimazione dei
lavori?

11 direttore dei lavori ha redatto il Conto finale e Relazione sul
conto finale secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 art 200?

E stato redatto il Certificato di collaudo? In caso di contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il
Certificato di collaudo ¢ stato sostituito dal Certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori?

11 RUP ha confermato il Certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Direttore dei lavori?

11 RUP ha redatto la Relazione conlcusiva, acclarante i rapporti tra
I’Ente Attuatore e la Citta Metropolitana?

11 collaudo ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori, salvo casi di particolare complessita per quali tale
termine ¢ di massimo un anno?

Ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, il RUP
ha rilasciato il Certificato di pagamento, a seguito di esito positivo
del collaudo?

11 CP ¢ stato rilasciato entro 90 giorni dall'emissione del
Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare
esecuzione?

11 soggetto attuatore ha approvato con atto formale il certificato di
regolare esecuzione/di Collaudo e il quadro economico finale? Ha
comunicato al Autorita Responsabile del PSC la conclusione
dell'intervento

La cauzione definitiva ¢ stata svincolata?

Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza
comunitaria, ai fini della liquidazione della rata di saldo, il titolare
del contratto ha stipulato una polizza indennitaria e assicurativa
decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato
di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi?
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N - Realizzazione fisica dell'operazione

I lavori finanziati sono stati realizzati e l'opera ¢ fisicamente
esistente?

In caso l'operazione sia conclusa, l'opera realizzata ¢ ultimata?

In caso l'opera realizzata sia ultimata, tale opera ¢ fruibile?
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O - Ulteriori verifiche

L'intervento ¢ stato sottoposto, in corso d'opera o a progetto
concluso, ad ulteriori controlli da parte degli organismi competenti
(funzionari del soggetto Beneficiario o del RUP, NUVEC, ecc)?
In tal caso, acquisire la documentazione ad essi relativa.




Sezione 3 - Controllo della spesa in Richiesta Accreditamento Somme

Documento oggetto del controllo
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atto/documento

Riscontrato
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Eventuali annotazioni

P - Spese ammissibili, anticipi e pagamenti al beneficiario

La spesa rispetta i requisiti di ammissibilita?

Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati predisposti?
(indicare gli estremi)

Le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023? (salvo eventuali proroghe)

In caso di impiego di personale interno, l'assicurazione dei
dipendenti era inclusa tra le spese tecniche nel Quadro
Economico?

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati corrisposti nel
rispetto dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016?

Sono presenti il Regolamento inerente I’incentivo per le funzioni
tecniche, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ed il relativo atto
di approvazione

Vi & coerenza tra intervento e: contratto; offerta; Stati di
Avanzamento Lavori (SAL)?

Vi ¢ coerenza tra SAL e: fatture; atti di liquidazione; mandati di
pagamento?

(verificare. intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di
pagamento, conto corrente)

La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa
all'operazione cofinanziata ¢ disponibile e correttamente
conservata presso il beneficiario?

11 soggetto beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare
prima del pagamento?

I'mandati di pagamento emessi dal soggetto beneficiario sono
corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di
spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)?
Gli importi dei mandati corrispondono a quelli dei relativi
giustificativi di spesa, dedotte eventuali spese non ritenute
ammissibili?

1l mandato di pagamento del saldo ha data successiva al
certificato di regolare esecuzione/collaudo?

11 CIG e il CUP sono stati riportati nelle fatture, nei mandati di
pagamento e altri documenti giustificativi di spesa?

Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello
dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla
tracciabilita?

Ove applicabile, ¢ stata verificata l'assenza di inadempienze da
parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini
sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008? ( verificare che
sia stata fatta la verifica dell' Amministrazione competente per
pagamenti di importo >/=a 10.000,00 euro)

Gli importi delle spese rendicontate sono tracciabili nella
contabilita separata o attraverso la codificazione contabile del
soggetto attuatore/beneficiario? Il Beneficiario ha fornito le
informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione?

E assicurata la tracciabilita nel caso di operazione cofinanziata,
nonché la separabilita dalle operazioni inerenti altre attivita?

11 soggetto attuatore/beneficiario ha effettivamente pagato le spese
dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono
quietanzati?

Documento oggetto del controllo

Numero e Data
atto/documento

Riscontrato

Si

No

Non
ricorre

Eventuali annotazioni

Anticipazione

Il soggetto beneficiario ha prodotto la richiesta di anticipo,
ove prevista?

A fronte della richiesta di anticipazione prodotta dal soggetto
attuatore/beneficiario, il Autorita Responsabile del PSC ha
trasferito le somme dell'anticipazione?




Pagamenti intermedi

11 Beneficiario ha regolarmente prodotto le richieste di
accreditamento somme secondo le percentuali di finanziamento
indicate nel disciplinare?

Le richieste sono complete e corredate di tutte la documentazione
necessaria?

Saldo

11 Beneficiario ha prodotto richiesta di accreditamento somme per
saldo? La richiesta ¢ completa in tutte le sue parti?

Alla domanda di accreditamento somme a saldo ¢ allegata
documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa
realizzazione dell’intervento, tra cui gli atti finali come per legge?

Sono presenti ordini di recupero somme del soggetto beneficiario
nei confronti di imprese esecutrici dei lavori o di eventuali
fornitori

A fronte della richiesta di accreditamento sommme del
Beneficiario, il Autorita Responsabile del PSC ha adottato gli atti
di trasferimento somme?

Esito del controllo inerente la spesa

Importo rendicontato:

Importo am

Importo non

il

Importo er

=3

Se dalle verifiche amministrative effettuate sono emerse irregolarita e le spese sono state|
considerate inammissibili, indicare motivazioni e misure correttive|

Sezione 4 - Risultati del controllo

Lista delle irregolarita/criticita riscontrate e/o d

Elencare le irregolarita/criticita riscontrate nel corso della verifica indicando la sezione a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.

Motivazioni

Esito della verifica (barrare casella corrispondente)

positivo,

negativo/non

parzial te a

Luogo e data

INCARICATI DEL CONTROLLO

IL RESPONSABILE

Firma

Firma




